

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

โครงการ ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน ในท้องถิ่น โดยปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน,ห้องน้ำครูและ
หลังคาห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านเตี๋งสวรรค์ จังหวัดหนองคาย
ประจำปี พ.ศ.2558

.....

1. **ชื่อโครงการ** ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนในท้องถิ่น โดยปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน,ห้องน้ำครู
และหลังคาห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านเตี๋งสวรรค์ จังหวัดหนองคาย

2. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** หน่วย LABOUR CENTER สังกัดฝ่ายบริการหลังการขายและวิศวกรรม

3. **หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ**

1. นายศรายุทธ โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
2. นายสมชัย ลาภปรากฏ คณะผู้ดำเนินการ
3. นายเจริญสุข แก้ววิจิตร คณะผู้ดำเนินการ
4. นางสาวอรอุมา ทองคำ คณะผู้ดำเนินการ

4. **หลักการและเหตุผล**

จากการขาดแคลนแรงงาน ในงานก่อสร้างของบริษัท ฯ เป็นผลให้มีการวางแผนนโยบายเพื่อจัดหาแรงงาน โดย
มอบหมายให้ มีการจัดตั้ง หน่วย LABOUR CENTER สังกัดฝ่ายบริการหลังการขายและวิศวกรรม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ ทางฝ่าย ฯ จึงเริ่มโครงการ สำรวจแรงงาน , ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน ในท้องถิ่น
ของแรงงาน เพื่อให้มีแรงจูงใจมาทำงานกับบริษัท ฯ โดยเริ่มต้นที่ โรงเรียนบ้านเตี๋งสวรรค์ เป็นโรงเรียน
ที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สร้างมานาน มีสถานที่กว้างขวาง ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง จึงต้อง
มีการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำครูอาจารย์ และหลังคาห้องเรียนอนุบาล เพื่อเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม ปลอดภัย

5. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนนั้นๆ เข้ามาทำงานในบริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
3. เพื่อเป็นการตอบแทนแรงงานที่ทำงานให้กับ บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
4. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาห้องสมุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านเคื่องสุวรรณค์ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเคื่อง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

7. วิธีดำเนินการ

1. สำรวจพื้นที่
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น,ผอ. โรงเรียน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
3. ประเมินราคาในการปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาห้องสมุด
4. จัดหาช่างเข้าดำเนินการ
5. ส่งมอบพื้นที่ให้กับโรงเรียน

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ.....31 วัน เริ่มจาก วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2558

9. แผนดำเนินการ

แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2558

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สำรวจพื้นที่	3-5 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข
ติดต่อประสานงาน	3-5 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข
จัดทำ BOQ ประเมินราคา	6-10 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข
จัดหาช่างเข้าดำเนินการ	10-12 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข
ทำการปรับปรุงห้องน้ำและหลังคา	12-30 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข
ส่งมอบพื้นที่	31 มีนาคม 2558	นายสมัย , นายเจริญสุข

10. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน,ห้องน้ำครู,หลังคาห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านเคื่องสุวรรณค์ จังหวัดหนองคาย เป็นเงินจำนวน 373,981.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หัวหน้าโครงการ.....

(.....)